



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na provedení stavby **Cyklostezky v Klimkovicích I. etapa – 1. část**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 2014/144

I. Smluvní strany

Smluvní strany, kterými jsou:

Objednatel: Město Klimkovice
Sídlo: Lidická 1, 742 83 Klimkovice
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Husták, starosta města
IČ: 00298051
DIČ: CZ00298051
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1764769359/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Zdeněk Husták, starosta města
- technických: Ing. Václav Šimíček, vedoucí HTO
Petr Bílý, sam. referent HTO

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Sídlo: Ostrava, Kunčice, Štěpaňákova 31/714, PSČ 719 00
Statutární orgán: Lukáš Janko, jednatel společnosti
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 179576543/0600

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Lukáš Janko, jednatel společnosti
- technických: Ing. Jiří Tvardek, vedoucí výroby
- ve věcech kvality: Roman Harbist, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k původní smlouvě o dílo č. objednatele:, č. zhotovitele: 2014/144 ze dne 22.8.2014 -v tomto znění:



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Ke čl. VI. Místo a termíny plnění

Zde se odst. 6. mění takto:

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 29. 5. 2015. Celková doba realizace díla zůstane nezměněná.

Ke čl. VII. Závěrečná ustanovení

Článek VII. se doplňuje o ustanovení týkající se dodatku č. 1 takto:

- i. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti
- ii. Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- iii. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
- iv. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Klimkovicích, dne 12. 01. 2015

Ing. Zdeněk Husťák
starosta města
za objednatele



Bc. Lukáš Janko
jednatel společnosti
za zhotovitele

JANKOSTAV s.r.o.
provádění dopravních staveb
Sápaňkova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25855581 TEL: 506237018 FAX: 506237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ